
领悦数字
测试管理细则

修订记录

[illegible]

目 录

1. 导言.....	4
1.1 目的.....	4
1.2 范围.....	4
1.3 术语定义.....	4
2. 主要角色及职责.....	4
3. 过程描述.....	6
3.1 参加需求评审.....	6
3.2 测试计划管理.....	6
3.3 测试用例评审.....	7
3.4 测试启动检查.....	7
3.5 测试执行.....	8
3.6 测试交付审核并投票.....	9

1. 导言

1.1 目的

规范并明确测试管理岗工作流程，明确测试生命周期内的各活动的跟进规则，提升优化测试规范性及测试质量效能。

1.2 范围

领悦数字下属测试管理岗。

1.3 术语定义

测试管理：对整体测试活动全生命周期进行计划跟进、测试实施过程及结果监督和控制，对测试结果进行评估把控。

2. 主要角色及职责

角色名称	职责描述
产品经理（PO/BA）	● 定义产品需求，提供经过评审确认的产品需求说明书/用户故事； ● 组织需求评审工作，负责讲解并解释需求； ● 评审、确认测试用例； ● 确认测试结果。
敏捷教练（SM）	● 推动敏捷过程和方法论的实施，保护团队在 sprint 过程中不受干扰； ● 推动问题的解决； ● 协助推动过程交付质量的提升；
测试管理岗（QM）	● 测试需求接口人，负责接收测试需求和需求变更； ● 参与需求评审，了解需求内容和实现方式；

角色名称	职责描述
	● 明确功能测试总体策略，包括重点业务和重要测点、测试场景等； ● 依据项目计划，审核测试计划的合理性； ● 测试准入审核； ● 评审测试用例； ● 审核测试执行结果，判断是否符合准出标准； ● 协调跨系统测试联调事项； ● 跟踪测试过程，协助解决测试过程中的问题，监控测试过程中的风险； ● 跟踪和管理测试缺陷，审核测试报告； ● 参与系统上线发布投票。
测试实施岗（QC）	● 参加需求评审和需求讲解会议； ● 制定测试实施计划； ● 分析测试需求，编写测试用例，组织用例评审会； ● 执行具体测试任务； ● 记录、提交并验证测试过程缺陷，跟踪缺陷直至缺陷关闭； ● 抛出测试过程中发现的问题和风险； ● 对测试结果分析，并完成测试报告。
开发人员（DEV）	● 完成单元测试工作，提供满足单元测试准出的可测版本； ● 测试过程技术支持； ● 及时修改测试过程中的缺陷。
运维人员（OPS）	● 搭建并维护系统测试、运行环境； ● 发布各环境版本。

3. 过程描述

3.1 参加需求评审

参加产品经理组织的需求讲解会或评审会，对需求内容进行理解并提出疑问并获得确定解答，对需求文档提出评审和调整意见。参考《需求评审检查单》对需求进行评审，包括：检查产品的功能树、状态交互图、UI 设计等是否完整。

检查项	提供/沟通方	检查通过标准
产品的功能树、状态交互图、UI 设计等	产品经理	需求全面，测试无异议

3.2 测试计划管理

测试管理岗组织测试实施岗分析测试需求，确定测试范围（包括功能分析、关联性分析）、测试环境及数据需求，参考测试策略，制定测试计划与方案，并与开发团队、产品经理、SCRUM MASTER 沟通确定测试计划与方案。

测试管理岗需向产品经理或项目实施方项目经理明确上线时间的制定依据。

测试管理岗需向 SCRUM MASTER 确认版本号。

测试计划与方案中需明确：测试范围、测试计划周期、与其他系统联调的环境/时间/内容/方式（若涉及）、测试工作量、测试风险等。

以上内容需在提测前明确，避免后期发现信息不匹配或遗漏，导致资源难以协调，避免因此类问题产生延期风险。

检查项	提供/沟通方	检查通过标准
上线时间制定依据	产品经理/实施方项目经理/SCRUM MASTER	开发、测试等环节时间评估合理
版本号	SCRUM MASTER	有明确的上线版本号，或有明确的版本号创建时间
是否涉及其他系统交互	产品经理	明确有无，如有，计划环节与交互方明确联调测试资源及时间

测试计划完整性	测试岗/项目经理	明确：测试范围、测试计划周期、与其他系统联调的环境/时间/内容/方式（若涉及）、测试工作量、测试风险
专项测试（如压测、兼容性）	产品经理/开发负责人	如需专项测试，确认专项时间，协调确定专项资源。
JIRA 计划建立更新	测试管理岗	JIRA-TESTPLAN

3.3 测试用例评审

测试管理岗参与对试用例的评审。测试用例评审可通过正式会议或邮件会签的离线评审方式进行。评审会议由 Scrum Team 的 QA 发起组织，PO/Arch/Dev 都需要派代表参加，必须拿到各方 Approval。

检查项	提供/沟通方	检查通过标准
需求覆盖度	评审参与角色：PO/开发/测试/测试管理	各方确认通过
JIRA 存储	测试人员	所有用例均体现在 JIRA 上，各关联正确。
用例分类标签	测试人员	按照冒烟测试、功能测试、回归测试进行分类管理，有明确的标签标识，根据业务重要性有明确的优先级划分

3.4 测试启动检查

测试管理岗负责进行测试准入检查，确定测试执行工作是否启动。测试准入检查包括测试是否获得经过评审确认的需求文档，单元测试是否结束并符合准出标准，测试环境与数据是否具备，测试版本是否通过冒烟测试。

冒烟用例选取规则：

- ◆ 用例选取比例不少于 10%

◆ 覆盖主要功能和流程

◆ 选取正向用例

冒烟测试出口准则：

◆ 用例通过率 95%以上（包含 95%）

◆ 没有 Critical 和 High 缺陷

测试管理岗对准入检查结果进行分析与记录，并反馈给相关干系人，进行风险提示（如测试延期或测试范围变更等风险提示），对于冒烟测试不通过的情况由 PO 确定测试工作是否继续。

检查项	提供/沟通方	检查通过标准
单元测试结果	开发	单元测试通过
测试环境准备	开发/运维	环境准备完成，各发布包发布完成。
冒烟测试	测试人员	冒烟测试通过，没有 Critical 和 High 缺陷

3.5 测试执行

测试管理岗每天跟进测试整体进度，了解测试版本的开发质量与测试质量，对 Jira 中提交的缺陷按照优先级、严重程度等进行分类分析以及趋势分析。若测试进度预判在可控范围外，及时发出风险预警邮件，并通知相关干系人（产品经理）沟通解决方案。

测试执行过程中的问题，测试管理岗负责协调处理；若出现测试管理岗无法协调的情况，请 SCRUM MASTER 推动问题的解决。

检查项	提供/沟通方	检查通过标准
测试进度	测试人员提供测试日报	进度与测试计划匹配，实际执行时间、进度填写正确，且与实际情况相符。
测试缺陷	测试人员	所有 BUG 均需体现在 jria 中。Critical 和 High 缺陷在测试日报中体现，且有明确的开发人员在处理。

关联系统缺陷	测试人员	涉及第三方关联系统修改 BUG，需在 jira 中创建 TASK，并明确关联系统修改及上线时间，避免上线遗漏。
延期风险	PO/测试人员/测试管理岗	测试管理岗判断如有延期风险，提前及时与各方预警。如风险较大确认延期，项目负责人发出邮件经 PO 确认回复。

3.6 测试交付审核并投票

测试完成后，测试管理岗审核测试缺陷状态、测试用例执行情况、测试报告，确保交付物完整且正确。若测试未达到准出标准，测试报告中需给出相关未达到准出的意见以及说明，由产品经理确定测试活动是否结束。

测试管理岗协调确认生产冒烟测试的测试资源，确保生产冒烟可正常测试。

测试管理岗根据各项审核结果，进行上线投票。

检查项	提供/沟通方	检查通过标准
测试用例	测试人员	测试用例存储在 jira 上且有明确的执行结果。测试用例整体执行通过率达到 95%，其中高优先级别的用例通过率必须 100%。未执行用例需产研测运确认同意。
缺陷维度	测试人员	所有 Defect 都要明确发现的版本号、级别定义统一，且维护在 jira 中。未关闭的 Defect 中不允许有 Critical/High 级别 Medium/Low 级别数量要在 Scrum Team 内部由产研测一致认为可控且可接受
测试报告	测试人员	至少体现测试范围（借

		story/task 来体现）、测试计划、Total Buglist、遗留问题 list 明确测试通过结果。
冒烟测试	测试人员	测试管理岗提前明确配合本次上线后生产环境验收的测试人员（附手机号）、预计冒烟开始时间以及预计冒烟完成时间，以邮件的方式发出。冒烟过程跟进，完成后，有明确的冒烟测试报告。
其他（压力测试准备维度）	PO/测试人员	未进行过性能摸底的 A 类上线，必须要有半年之内的压测报告且压测结论为通过，任何一项不符合都不允许上线； 未进行过性能摸底的非 A 类上线，需要跟 PO/Dev 提前交流沟通，共同商定后续压测规划（至少含预计压测启动时间）； 进行过性能摸底的系统，要提供最后一次的压测报告，如果当时结论为通过，需要关注上次完成的时间（不允许距今超半年），如果当时结论为不通过，则不允许上线；