
领悦数字

测试风险管理细则

修订记录

[illegible]

目 录

1. 导言	4
1.1 目的	4
1.2 范围	4
1.3 术语定义	4
2. 风险定义	4
2.1 风险等级	4
2.2 风险来源	5
3. 风险管理过程	5
3.1 测试计划阶段	6
3.2 测试分析与设计阶段	6
3.3 测试执行阶段	6
3.4 测试总结阶段	6
3.5 风险监控	7

1. 导言

1.1 目的

测试风险管理是对测试风险进行识别、分析和评估等的一系列活动。本文定义并描述了测试风险管理的过程与活动，为测试风险管理活动提供规范性的指导。

1.2 范围

领悦数字风险管理工作。

1.3 术语定义

产品风险：是指基于产品本身（被测对象）所存在的风险，例如功能性、性能、兼容性、安全性、可靠性、稳定性、可移植性等。

项目风险：是指项目过程中所存在的风险，例如人员风险、进度风险等。

剩余风险：是指测试项目结束后，仍存在的风险，需对剩余风险进行记录并采取后续的应对措施。

2. 风险定义

2.1 风险等级

风险严重性划分为 5 个等级，并定义相应的指数：

风险严重性	说明
1-几乎无影响	风险发生后几乎对系统和用户没有影响。
2-轻微	风险发生后对系统和用户造成轻微影响，不影响系统的正常运行及用户的正常使用，但用户体验欠缺。
3-一般	风险发生后对系统和用户会有一定的影响，如系统的某些功能不能完全实现，导致用户使用体验较差、客户黏性下降，但不影响系统

风险严重性	说明
	的主要功能。
4-严重	风险发生后会影响主要功能，可能导致主要功能失效，并带来较大的损失。
5-灾难性	风险发生后会造成灾难性的影响，并造成巨大的损失。

风险可能性划分为 5 个等级，并定义相应的指数：

风险可能性	说明
1-罕见	发生风险的可能性极低
2-极小可能	发生风险的可能性较低
3-可能	发生风险的可能性一般
4-很可能	发生风险的可能性较高
5-基本确定	发生风险的可能性极高

风险等级指数=严重性指数*可能性指数，风险等级与测试需求、测试用例的优先级关系：

风险等级指数：15-25	测试需求和测试用例优先级：高；
风险等级指数：6-14	测试需求和测试用例优先级：中；
风险等级指数：1-5	测试需求和测试用例优先级：低。

2.2 风险来源

产品风险的来源：测试缺陷、产品需求、评审会、检查表、生产事件、专家经验等。

项目风险来源：需求部门、开发部门、测试部门、运维部门、第三方、其他等。

3. 风险管理过程

3.1 测试计划阶段

在每个 Sprint 周期的计划阶段，测试管理岗需组织测试团队对本周期内的测试风险进行识别、分析和评估。

测试团队分别对产品风险、项目风险进行识别、分析和评估，将已识别的产品风险、项目风险记录在《测试风险管理表》。

测试计划评审需基于已识别的风险，评审人员可包括 PO/BA、开发团队、测试团队以及相关干系人；在计划评审过程中，可同时评估测试风险。

3.2 测试分析与设计阶段

需求分析阶段，测试管理岗需组织测试团队对测试需求进行风险识别与分析，测试团队基于产品风险等级评估结果以及风险缓解的方法，进行测试用例设计；基于产品风险等级，进行测试需求优先级、测试用例优先级划分。

测试分析与设计阶段识别的风险，记录在《测试风险管理表》中。

3.3 测试执行阶段

测试团队需优先执行优先级高的测试用例，开发团队需优先解决产品风险高的缺陷，测试管理岗对于风险较高的缺陷需要重点跟踪。

测试执行阶段识别的风险，需记录在《测试风险管理表》中。

3.4 测试总结阶段

测试执行结束后，测试管理岗组织测试团队进行测试总结时，需对已识别的测试风险进行总结。测试团队对已识别的产品风险、项目风险的覆盖率和缓解程度进行评估，归纳总结产品风险、项目风险，更新《测试风险管理表》中的风险状态。

针对已识别，但未关闭的剩余风险，测试管理岗需组织相关人将风险移交运维相关人员。对识别的产品风险、项目风险统一归档 Confluence。

3.5 风险监控

测试管理岗组织测试团队对产品风险、项目风险进行定期监控，如日报、周报等。测试监控活动贯穿测试全生命周期，测试团队根据风险识别与监控结果，更新《测试风险管理表》中产品风险、项目风险的相关信息。